



Cyd-Bwyllgor Corfforedig y Canolbarth

Mid Wales Corporate Joint Committee

CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG CANOLBARTH CYMRU

Dyddiad y Cyfarfod – Dydd Llun, 29 Ionawr 2024

ADRODDIAD AR GYNNYDD GWAITH PARATOI IS-BWYLLGOR Y CDS

Pwrpas yr Adroddiad	Rhoi diweddariad i'r CJC ar y cynnydd hyd yma ar y gwaith paratoi ar gyfer y Cynllun Datblygu Strategol (CDS)
Argymhellion:	
	A) Nodi'r cynnydd a'r diweddariad naratif ar y camau a gymerwyd hyd yn hyn.
	B) I Aelodau ystyried a gwneud sylwadau ar y Cynllun Gwaith arfaethedig i'r Dyfodol a nodir ym mharagraff 10 – ac os ydynt yn cynnwys, bod yr Aelodau'n cefnogi'r cynigion.
Awdur yr adroddiad	Dr Sarah Groves-Phillips Arweinydd Strategol, Cynllun Datblygu Strategol/ Rheolwr Polisi, CS Ceredigion
Swyddog Cyllid	Duncan Hall, Swyddog Adran 151
Swyddog Cyfreithiol	Clive Pinney – Swyddog Monitro

Cyflwyniad a chefnidir:

1. Mae aelodau'r CJC wedi derbyn ac ystyried adroddiadau o'r blaen ar y cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Strategol (CDS), gyda chyllideb wedi'i chytuno i weithredu gwaith paratoi i alluogi dechrau ffurfiol CDS i ddechrau.
2. Mae gwaith sylweddol wedi bod yn mynd rhagddo i ddatblygu'r camau a nodwyd gan yr is-grŵp CDS.
3. Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yn erbyn y camau gweithredu hynny, ac i wneud y CJC yn ymwybodol o'r rhwystrau i gynnydd ar ddechrau ffurfiol CDS.

Diweddariad Rhanbarthol:

4. Yn dilyn cyfarfod diwethaf y CJC ar 12 Hydref 2023, cytunwyd y byddai Cyngor Sir Powys yn ystyried eu gweithdrefnau mewnol ac yn gofyn cyngor swyddogion monitro ynghylch oedi ffurfiol o'u paratoadau cynllun datblygu lleol newydd (CDLI2). Roedd hyn gyda'r bwriad o geisio datrysiad llawn gan y cyngor ar benderfyniadau ynghylch

y cam hwn. Wedi hyn mae Powys wedi adolygu eu safbwynt ac wedi gofyn am gyngor cyfreithiol, ac mae'r cyngor hwn yn ddisgwyledig. Bydd yr is-grŵp CDS a'r CJC yn cael eu hysbysu pan fydd y cyngor hwn wedi'i dderbyn a'i ystyried.

5. Roedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hefyd yn rhagweld trafodaeth ynglŷn â chyfeiriad paratoi cynllun newydd yn y BBNPA yn y dyfodol. Yng nghyfarfod yr is-grŵp diwethaf, ni wnaed penderfyniad ffurfiol, deallir mai Gwanwyn fydd hi cyn gwneud penderfyniad o'r fath. Bydd yr is-grŵp CDS a'r CJC yn cael eu hysbysu pan fydd unrhyw benderfyniad ffurfiol wedi'i wneud.
6. Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) newydd Ceredigion yn parhau i fod ar saib ffurfiol oherwydd y targedau JNCC diwygiedig ar gyfer lefelau afonol o Ffosffadau yn Ardal Cadwraeth Arbennig Teifi tra bod mesurau lliniaru yn cael eu dyfeisio a'u gweithredu. Mae'r gwaith ar hyn yn parhau i fod yn gyflym gyda sefydliad Bwrdd Rheoli Maetholion Teifi, datblygu'r Cynllun Rheoli Maetholion a chyhoeddiad diweddar prosiect dalgylch Arddangos Teifi, hyd yma nid yw sefyllfa'r CDLI wedi newid.
7. Mewn cyfarfod o Gymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru (POSW) ochr yn ochr â gweision sifil Llywodraeth Cymru ar 25 Hydref 2023, trafododd John Fudge a Mark Newey (Arweinwyr Polisi LIC) y llythyr a anfonwyd at CJC gan y Gweinidog Julie James yn yr haf ac amlinellodd eu disgwyliadau y byddai Cytundeb Cyflawni ar gyfer pob CDS yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn ariannol hon. Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar gyfyngiadau adnoddau ac anhawster gyda llinellau amser ar draws pob rhanbarth. - Nid oedd yn amlwg o'r cyfarfod bod unrhyw ranbarth CJC mewn sefyllfa i gydymffurfio â'r cais hwn gan fod gofynion adnoddau yn parhau i fod yn bryder ledled Cymru ar gyfer Cynlluniau Datblygu Cynaliadwy yn ogystal â'r oedi arfaethedig i'r datganiad â llaw CDS (ymgyngoriad ar y llawlyfr disgwylidig Mai 2024). Fodd bynnag, mae'n cael ei ddwyn i sylw'r CJC er gwybodaeth ac ailadrodd y disgwyliad sydd ar lefel weinidogol.

Ar gyfer trafodaeth a chytundeb:

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

8. Cytunodd yr is-grŵp CDS a gynhaliwyd ar 17/10/23 y rhestr weithredu ganlynol o waith paratoi a gynlluniwyd rhwng Hydref 2023 a Mawrth 2024. Mae nodi cyllideb ddangosol wedi'i blaenoriaethu o ystyried y broses o bennu'r gyllideb y mae'r Awdurdodau Lleol a'r CJC yn ymgymryd â hi ym mis Ionawr / Chwefror bob blwyddyn. Mae cyllideb ddangosol wedi'i rhannu â phartneriaid a bydd yn cael ei hadolygu mewn gweithdy is-grŵp CDS i'w gynnal ym mis Chwefror.
9. Gofynion mewnol
 - Llinell amser ar gyfer CDS (gan gynnwys paru â chynlluniau rhanbarthol eraill a Phowys, BBNPA CDLI2 posibl)

- Strwythur adrodd wedi'i fapio ar gyfer (aelod, ymgysylltu â swyddogion) islaw lefel is-grŵp CDS.
- Sefydlu swyddogion CDS / gweithgorau aelodau – naill ai'n rhanbarthol neu LPA/NPA penodol neu'r ddau fel y cynghorir.
- Sgiliau yn mapio yn rhanbarthol.
- Cwblhau rheoliadau CDS / rhestr gofynion llawlyfr drafft
- Gofynion Adnoddau ar gyfer CDS (staffio/ymgyngori)
- Ystyried gofynion TG ar draws y rhanbarth
- Cyllideb Ddrafft ar gyfer CDS

Gofynion Statudol

- Cytundeb Cyflawni Drafft
- Cynllun Cyfranogiad Cymunedol Drafft

10. Mae'r tabl canlynol yn amlinellu'r cynnydd hyd yma ar bob un o'r ffrydiau gwaith a nodwyd:

Ffrwd Gwaith	Statws cyfredol	Dyddiad cwblhau disgwylidig
Llinell amser ar gyfer CDS (gan gynnwys paru â chynlluniau rhanbarthol eraill a CDLI2 Powys / BBNPA)	Angen eglurder ynghylch paratoi CDLI 2 yn PCC a BBNPA cyn ei gwblhau	Mawrth 2024
Strwythur adrodd wedi'i fapio ar gyfer (aelod, ymgysylltu â swyddogion) islaw lefel is-grŵp CDS.	Trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru yn parhau wrth i fater amlygu ar draws sawl rhanbarth aros am gyfeiriad pellach – awgrymir mewn ymgysylltiad CDS bod cytundeb cychwynnol i ymgymryd â CDS yn cael ei gymryd trwy brosesau democrataidd lleol a defnyddir grwpiau BGC ar gyfer ymgysylltu parhaus	Parhaus
Sefydlu gweithgorau swyddogion CDS – naill	Sefydlwyd safle timau, trefnu cyfarfodydd,	Parhaus

<p>ai'n rhanbarthol neu LPA/NPA penodol neu'r ddau fel y cyngorwyd.</p>	<p>trafodaethau yn parhau – mae partneriaid CDS yn teimlo y byddai cyfres o weithdai swyddogion / aelodau a drefnwyd o amgylch y cyfarfodydd is-grŵp CDS ffurfiol hefyd yn werth chweil.</p>	
<p>Mapio sgiliau rhanbarthol.</p>	<p>Cysylltwyd â phob awdurdod/ardal parc, ac mae set ddata wedi'i chwblhau ar gyfer Ceredigion gyda setiau sgiliau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sylwer bod BBNPA wedi cadarnhau nad ydynt yn gallu ymateb i'r cais i gwblhau'r archwiliad sgiliau gan nad oes ganddynt adnoddau staffio i'w rhoi i'r CDS.</i> 	<p>Parhaus – efallai y bydd angen adolygu sut rydym yn mynd i'r afael â hyn.</p>
<p>Cwblhau rhestr gofynion / llawlyfr CDS</p>	<p>Rhestr wedi creu – ymgysylltu a gweithgor swyddogion, adborth gan BBNPA wedi ei ymgorffori – aros am llawlyfr CDS er mwyn ffurfioli</p>	<p>Rhannol gyflawn – aros am gyhoeddiad llawlyfr CDS (Mai 24) i'w gwblhau</p>
<p>Gofynion Adnoddau ar gyfer CDS (staffio/ymgyngori)</p>	<p>Nid yw'n gyflawn - mae trafodaeth swyddogion wedi nodi bod BBNPA yn teimlo mai ateb mwy priodol ar gyfer staffio'r CDS yw cael swyddog penodedig ym mhob awdurdod sy'n gyfrifol am y CDS ac sy'n gweithredu fel cyswllt rhwng CDS y CJC a'r tîm polisi / CDLI cyfansoddol. Mae gan hyn oblygiadau cost ychwanegol i'r gyllideb CDS - gallai rhai o'r</p>	<p>Mawrth 2024</p>

	rhain gael eu lliniaru gan bob awdurdod lle bo hynny'n bosibl ailgyfeirio ffrydiau gwaith staff neu gyflogi adnoddau ychwanegol.	
Ystyried gofynion TG ar draws y rhanbarth	Roedd cyfarfod â Phowys wedi ei drefnu, trafodaethau yn parhau – mae'n ymddangos yn debygol y bydd y rhanbarth yn symud i system TG Powys fel y system a gaffaelwyd fwyaf diweddar	Mawrth 2024
Cyllideb Ddrafft ar gyfer CDS	Taenlen cyllideb ddangosol a grëwyd i'w chwblhau unwaith y bydd yr holl waith paratoi wedi'i gwblhau a chytundebau a wnaed yn rhanbarthol o ran cynnydd yn y dyfodol ac adnoddau staff ar gyfer y CDS.	Rhannol gyflawn – i'w drafod yn y gweithdy sydd ar ddod ond dim ond ochr yn ochr â DA ffurfiol y gellir ei gwblhau
Cytundeb Cyflawni Drafft	Mae drafft ar gael – fodd bynnag, heb benderfyniadau ffurfiol ar ddechrau a strwythur tîm CDS nid oes modd ei gwblhau a byddai'n gynamserol cwblhau i'w gyflwyno i Weinidogion Cymru	Dibynnu ar benderfyniadau partneriaid rhanbarthol a materion capasiti
Cynllun Cyfranogiad Cymunedol Drafft	Mae drafft ar gael – fodd bynnag, heb benderfyniadau ffurfiol ar gychwyn a strwythur tîm CDS nid oes modd ei gwblhau	Dibynnu ar benderfyniadau partneriaid rhanbarthol a materion capasiti

Gofynion Adnoddau

11. Mae'r gwaith ymgysylltu hyd yma yn rhanbarthol yn tynnu sylw at safbwyntiau gwahanol ar y gofynion adnoddau staffio i ymgymryd â Chynllun Datblygu Strategol tra bod y tri awdurdod yn cytuno yn fras y costau a amlinellir yn y gyllideb ddangosol. Mae cryn bryder o hyd ynghylch sut y byddai hyn yn cael ei gyflawni gyda rhai partneriaid yn eiriol dros dîm CDS rhanbarthol penodol, felly mae'r gyllideb wedi canolbwyntio ar nodi cost paratoi CDS. I bob pwrpas cost sylfaenol cynhyrchu

tystiolaeth, ymgynghori ac archwilio CDS ochr yn ochr â chostau cyflogi rheolwr CDS penodedig a swyddog GIS (prinder sgiliau a nodwyd yn rhanbarthol). Yn ddibynnol ar wneud penderfyniadau ynglŷn â sut i reoli adnoddau staffio i ymgymryd â Chynllun Datblygu Strategol, efallai y bydd costau pellach yn atebol am staffio – ond bydd hyn yn amodol ar p'un a yw'r rhanbarth yn symud fel gwaith un i CDS gyda thimau polisi presennol, mae adnoddau'n cael eu hailgyfeirio'n fewnol at waith CDS neu greu tîm annibynnol.

12. Mae'r BBNPA wedi cadarnhau nad oes ganddynt unrhyw adnoddau staffio i gyfeirio at CDS, a hoffem bwysleisio y bydd angen adnodd penodol ar yr CDS sy'n ymateb i'r cyd-destun lleol a rhanbarthol. Eu barn nhw yw'r ffordd orau o wneud hyn yw creu 'tîm rhithwir' gydag adnoddau gan Swyddogion Cynllunio Rhanbarthol penodol a gynhelir gan yr Awdurdodau Lleol cyfansoddol, y mae eu rhaglen waith yn cael ei chydlynu gan arweinydd tîm y CDS sy'n benodiad annibynnol gan y CJC. Bydd y swyddogion hyn yn gallu darparu dolen yn ôl i'r cyd-destun a'r wybodaeth leol heb ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol ddarparu haen o gynllun nad ydynt yn orfodol i'w chynhyrchu.
13. Ar hyn o bryd o ystyried bod angen ystyriaeth bellach ar gapasiti'r partneriaid rhanbarthol, ni fyddai'n effeithiol argymhell bod cyllideb wedi'i gosod ar gyfer CDS ac yna bydd Cytundeb Cyflawni wedi'i gwblhau. Fodd bynnag, mae angen adnodd parhaus i barhau â'r gwaith cyn paratoi gwaelodlin ac awgrymwyd y dylai hyn aros ar yr hyn sy'n cyfateb i 0.5 FTE a nodwyd yn y ddau chwarter olaf o 23/24 er mwyn galluogi'r ffrydiau gwaith sy'n mynd rhagddynt at ei gilydd.

ARGYMHELLION:

- A) Nodi'r cynnydd a'r diweddariad naratif ar y camau a gymerwyd hyd yn hyn.
- B) I Aelodau ystyried a gwneud sylwadau ar y Blaengynllun Gwaith arfaethedig a nodir ym mharagraff 10 uchod – ac os ydynt yn cynnwys, bod yr Aelodau'n cefnogi'r cynigion.

Effeithiau ariannol:

14. Amlinellwyd goblygiadau ariannol symud ymlaen i CDS mewn cyllideb ddangosol a'u rhannu â phartneriaid, bydd angen ystyried hyn ar lefel awdurdod cyfansoddol a chytundeb y daethpwyd iddo ochr yn ochr ag adnabod adnoddau yn ystod proses gosod cyllideb 2024/2025 yn PCC, BBNPA a CSC. Ar hyn o bryd dim ond gofyniad adnoddau ar gyfer adnodd 0.5 FTE CDS sydd wedi'i osod yn y gyllideb sydd i ddod nes y gellir gwneud penderfyniadau ynghylch cynnydd ar CDS.

Effeithiau'r gweithlu:

15. Nid oes unrhyw un yn cael ei adnabod ar hyn o bryd. Dibynnu ar benderfyniadau

ynghylch strwythur cyflenwi CDS.

Effeithiau Cyfreithiol:

16. Nid oes unrhyw un yn cael ei adnabod ar hyn o bryd. Gofynnwyd am gyngor cyfreithiol gan y Swyddog Monitro mewn perthynas â'r cyfansoddiad a darpariaethau'r is-bwyllgor hwn.

Effeithiau Rheoli Risg:

17. Nid oes unrhyw un yn cael ei adnabod ar hyn o bryd.

Ymgynghoriad:

18. Nid oes angen ymgynghori ar yr adroddiad hwn.