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1. CYFLWYNIAD  
 
Mae proses Llywodraethu’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol wedi’i dynodi yn y 
rheoliadau Cyd-Bwyllgor Corfforedig (CBC), ac mae’r is-bwyllgor trafnidiaeth 
rhanbarthol ffurfiol wedi’i sefydlu i ddarparu ymchwil a chyngor a chyfarwyddyd 
datblygu er mwyn cyflwyno argymhellion i’r CBC cyn gwneud ei benderfyniadau.  
 
Er mwyn cefnogi Is-bwyllgor Trafnidiaeth Rhanbarthol y CBC ymhellach, fe fydd yna 
weithgor swyddogion awdurdod lleol.  
 
Mae gofyn i’r cyd-bwyllgor corfforedig gyflawni’r canlynol o ran Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol, yn dilyn ei sefydlu yn 2022.  
. 
 

• ymarfer y swyddogaeth o ddatblygu polisïau dan adran 108(1)(a) a (2A)(a) Rhan 2  
Deddf Trafnidiaeth 2004(4), o ran ardal pob cyngor sy’n aelod gan CBC Canolbarth 
Cymru, ac nid gan y cyngor sy’n aelod.   



3 
 

• Mae Rhan 2 Deddf Trafnidiaeth 2000 yn gymwys o ran CBC Canolbarth Cymru a’i 
gynghorau sy’n aelodau yn destun i’r diwygiadau yn yr Atodlen i Reoliadau Cyd-
Bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021(5) 

 
Diben y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh) fydd cyflwyno trafnidiaeth 
ranbarthol erbyn mis Mawrth 2025 fel y dynodir ac yn unol â chyfarwyddyd 
Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2023  
Cynlluniau trafnidiaeth rhanbarthol: cyfarwyddyd i Gyd-bwyllgorau Corfforedig | GOV.WALES 
Er bod y ddyletswydd i lunio CTRh yn gorwedd gyda’r CBCau, mae’r ddyletswydd i 
gyflwyno’r rhaglen o weithredoedd ar gyfer y CTRh yn gorwedd gyda’r awdurdodau 
lleol. Er gwaethaf hyn, disgwylir i awdurdodau lleol ym mhob CBC i gydweithio ar un 
cynllun cyflwyno casgliadol, sef CDTRh, ochr yn ochr â’r broses CTRh. 
 
 
Mae Ardal y cynllun trafnidiaeth rhanbarthol yn gorchuddio siroedd Ceredigion a 
Phowys, sydd hefyd yn cynnwys y mwyafrif o ardal Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.  
 
Lleoliad Ardal y Cynllun   
 
 

 
Mae Rhanbarth Canolbarth Cymru wedi ffurfio ei nod ac amcanion strategol trwy 
ymgysylltu gyda Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru (PTCC) sydd wedi dynodi’r 
nodau trafnidiaeth i dyfu’r economi fel: - “I yrru twf economaidd a denu 
buddsoddiad newydd, rydym angen gwella cysylltedd i’r rhanbarth ac oddi 
mewn iddi. Fe fyddwn yn adeiladu ar ein cysylltiadau presennol i helpu 
cyflwyno’r rhwydwaith trafnidiaeth sy’n ofynnol i helpu tyfu’r economi a 
chynyddu cynhyrchiant”. Fe fydd hi’n bwysig gweithio gyda rhanddeiliaid 
trafnidiaeth ehangach i sicrhau fod y Weledigaeth ar gyfer y CTRh yn ystyried y 
PTCC a’i fod hefyd yn cefnogi cyflwyno Strategaeth Drafnidiaeth Llywodraeth 
Cymru.   
 
Mae gofyn i’r CBC lunio “Cynllun Gweithredu” y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol 
erbyn y 31 Hydref 2023 sydd i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru (LlC) a fydd yn dynodi 
sut y bydd y CTRh yn cael ei ddatblygu a’i gyflwyno erbyn 29 Mawrth 2025, a pha 
nawdd sy’n ofynnol i gyflawni’r dasg.    
 

https://www.gov.wales/regional-transport-plans-guidance-corporate-joint-committees
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Mae’r Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan LlC yn nodi’r angen ar gyfer y cynllun i 
ddynodi sut mae’n ystyried y Strategaethau a blaenoriaethau Cenedlaethol, 
Rhanbarthol a Lleol. 
 

 
Ffigwr 2: Cyd-destun Polisi ar gyfer Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol  

 
 
 
 
 
3. CWMPAS Y PRIF BECYNNAU GWAITH 
 
Dengys tabl 1 yr hyn a ystyrir i fod yn brif becynnau gwaith sydd angen eu cwblhau i 
ddatblygu.  
 
Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 

Arweiniol  
Prif Ddyddiadau  

Datblygu’r Achos dros Newid 
Penodi 
sefydliad 
partner  

Comisiynu ymgynghorwyr 
i gynorthwyo’r CBC wrth 
gyflwyno’r CTRh  

CBC  Cyn gynted ag 
sy’n bosibl yn dilyn 
nawdd yn cael ei 
wobrwyo gan LlC. 
Tachwedd 2023 

Cynllun 
ymgysylltu ag 
Aelodau a 
Phrif 
Randdeiliaid (i 
gynnwys 

Gofyn am farn aelodau 
portffolio a/neu Aelodau 
eraill, a Phrif Randdeiliaid 
am y materion i’w cyfleu 
yn yr achos dros newid a’r 
polisïau / cynlluniau sydd 

Angen cytundeb 
rhwng 
awdurdodau  

Mae amserlenni 
tynn yn awgrymu 
fod y cam hwn yn 
angenrheidiol yn 
gynnar iawn yn 
broses.  
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

gweithredoedd 
a chyflwyniad)  
 

eu hangen i fynd i’r afael 
â hwy.  
 
Cytuno ar ddull i 
ymgysylltu ag aelodau a 
phrif randdeiliaid.  
 
Llunio deunyddiau – 
dwyieithog, negeseuon 
clir a chryno ac ati.  
 
Cytuno ar nifer y 
digwyddiadau galw heibio 
a lleoliadau’r rhain.  
 
Cytuno ar unrhyw 
drefniadau a’r dull i 
ymgysylltu ag aelodau 
etholedig.  
 
Ystyried ffyrdd dyfeisgar o 
ymgysylltu â grwpiau sy’n 
anodd ymgysylltu â hwy.  
 

Tachwedd/Rhagfy
r 2023 

Cynnal 
Arweiniad ar 
Arfarnu 
Trafnidiaeth 
Cymru 
(WelTAG) i 
ddynodi Achos 
Strategol dros 
newid  

Dynodi effaith rhanbarthol 
y canlynol ar y CTRh a 
thrafnidiaeth yn y dyfodol:  
 

- Llwybr Newydd, 
Strategaeth a 
Chynllun Cyflwyno 
Trafnidiaeth Cymru   

- Cynllun Datblygu 
Cenedlaethol a 
Chynllun Seilwaith 
Cenedlaethol  

- Cynlluniau 
Datblygu Lleol  

- Deddf Llesiant  
- Cynllun 

Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 2008  

- Cynllun 
Trafnidiaeth Lleol 
ar y cyd 2014 

- Cynlluniau 
Awdurdodau Lleol 
e.e. (Llesiant)  

Ymgynghoriaeth  Perygl y bydd LlC 
angen cyhoeddi 
Cyfarwyddyd 
WelTAG newydd. 
 
Perygl – LlC 
angen cyhoeddi 
dogfen Llwybr 
Gwledig. 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

- Cynlluniau 
Trawsffiniol 
(Midland Connect; 
Partneriaethau 
Cyflogaeth Lleol y 
Gororau a’r Adran 
Drafnidiaeth ar 
gyfer y Ffyrdd a 
Rheilffyrdd)   

Data 
Trafnidiaeth 
Cymru (TC)   

Trafnidiaeth Cymru i 
ddarparu set Data 
Trafnidiaeth Canolbarth 
Cymru i ymgynghorwyr  

TC 

Arolwg o’r 
Dystiolaeth a 
Dynodi 
Materion a 
Chyfleoedd  

Mapio System 
Wybodaeth Ddaearyddol 
(GIS)  
Yn cynnwys Trafnidiaeth 
Gogledd a De-Orllewin a 
Thrafnidiaeth y 
Canolbarth ac 
Aberystwyth 
Canfyddiadau modelau  
 
Ystyried: 

- Natur wledig a 
mynediad at 
wasanaethau  

- Dibyniaeth ar gar  
- Bws – gwelliannau 

megis Bwcabus a 
Fflecsi, Traws, 
cyfleoedd o 
ryddfreinio a 
chynlluniau’r 
dyfodol  

- Rheilffordd – cyfle 
am gynigion a 
chysylltiadau ar 
draws y 
rhwydwaith a 
chysylltiadau 
Dwyrain-Gorllewin 
a Gogledd-De  

- Rhwydwaith ffyrdd 
e.e. A482, A479, 
A486, A487, A44, 
A470, A40, A483, 
A458,  

Ymgynghoriaeth  
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

- Cerdded a seiclo  
- Tai a thwf 

economaidd  
- Mynediad at 

Fannau 
Brycheiniog 

- Cefnogi twristiaeth  
- Cefnogi diwydiant  
- Tarddiad a 

chyrchfan teithiau, 
a phwysigrwydd 
symudiadau 
trawsffiniol  

Dynodi 
Gweledigaeth 
y CTRh  

Gweledigaeth bresennol y 
CTRh:  
Gweledigaeth ar gyfer 
Trafnidiaeth yng 
Nghanolbarth Cymru. 
Bydd Awdurdodau Lleol 
yn cynllunio ar gyfer 
system drafnidiaeth 
fforddiadwy ac integredig 
ac yn ei chyflwyno mewn 
partneriaeth yn y 
rhanbarth gan hwyluso 
datblygiad economaidd, 
sicrhau mynediad at bob 
gwasanaeth a chyfleoedd, 
cynnal a gwella ansawdd 
bywyd cymunedol, ac a 
fydd yn gwneud cyfraniad 
gweithgar tuag at reoli 
carbon ac ansawdd yr 
amgylchedd.   
 
Gweledigaeth Tyfu 
Canolbarth Cymru 
newydd (2023) 
 
 
Ystyried:  

- Mynediad at 
gyflogaeth, 
gwasanaethau ac 
atyniadau  

- Rhwydweithiau 
teithio llesol a 
chludiant 

Gweithgor y 
CTRh – wedi 
trafodaeth 
gydag ALlau a 
rhanddeiliaid  
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

cyhoeddus o 
ansawdd uchel  

- Sero Net – Newid 
Hinsawdd  

Dynodi 
Amcanion 
SMART y 
CTRh  

Dynodi deilliannau lefel 
uwch y CTRh sy’n 
ddymunol.  
Dynodwyd o ddogfen 
gweledigaeth PTCC, a 
Chynlluniau Llesiant 
Awdurdodau Lleol  
 
Ystyried:  

- Gostwng allyriadau 
carbon. 

- Llesiant  
- Cefnogi busnesau 

Canolbarth Cymru  
- Gwella cysylltedd 

trafnidiaeth  
- Gwneud cludiant 

cyhoeddus yn fwy 
fforddiadwy  

- Gwella 
gwasanaethau 
rheilffyrdd a gwella 
cysylltedd 
trawsffiniol  

- Mynediad 
cynaliadwy at Barc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog  

- Cefnogi’r economi 
twristiaeth  

- Cefnogi twf 
economaidd  

- Cynyddu teithio 
llesol  

- Cefnogi / annog y 
defnydd o 
Gerbydau Trydan.  

- Diogelwch ar y 
Ffyrdd  

- Gwella cysylltedd 
rhwydweithiau 
dosbarthu 
nwyddau ac annog 

Ymgynghoriaeth  
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

dosbarthu 
nwyddau mwy ar 
reilffyrdd.  

 
Llywodraethu  Bydd trefniadau 

llywodraethu trwy Gyd-
bwyllgor Corfforedig 
Canolbarth Cymru ar 
gyfer datblygu, arwyddo a 
mabwysiadu’r cynllun. 
Wedi’i gefnogi gan y 
Gweithgor Swyddogion 
CTRh.  
 

CBC – 
Swyddog CTRh  

Cymeradwyo’r 
Achos dros 
newid gan 
CBC  

 CBC, gyda 
chefnogaeth 
swyddogion 
awdurdod lleol  

Dyddiad i’w 
gadarnhau  

Datblygu’r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol  
Dynodi’r 
Ymyriadau a 
Pholisïau Lefel 
Uchel  

Dynodi’r polisïau a fydd 
yn cyflwyno’r amcanion a 
nodir ac a fydd yn cefnogi 
cyflwyno Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru.  
 
 
1. Mynediad at Gyflogaeth 

a Thwristiaeth. Gall 
cludiant cyhoeddus 
wasanaethu safleoedd 
cyflogaeth y tu allan i 
ganol trefi yn wael. 
Efallai y bydd pobl heb 
gar yn cael eu heithrio 
rhag cael mynediad at 
rai swyddi a chyfleoedd 
hamdden a thwristiaeth.  
Mae diffyg darpariaeth 
bws fin nos ac ar 
benwythnosau sy’n 
arwain at anawsterau 
yn cael mynediad at 
gyfleoedd cyflogi a 
dibyniaeth ar y car 
preifat. Mae angen 
cynyddol i deithio ac am 
bellteroedd pellach i 
gael mynediad at 

Etholaeth  Drafft CYN 
YMGYNGHORIAD 
CYHOEDDUS i’w 
gyflwyno i LlC 
erbyn 29 Mai 
2024.  
Mae risg na fydd 
y dyddiad hwn 
yn cael ei 
ddiwallu.  
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

swyddi. Mae’r materion 
uchod ynghyd â 
mynediad at gludiant 
cyhoeddus yn aciwt yng 
nghanolbarth Cymru o 
ystyried ei natur wledig 
iawn a dwysedd 
poblogaeth isel.  

 
2. Mynediad Cynhwysol at 

Wasanaethau. Mae 
goblygiadau gan 
batrymau aneddiadau 
gwasgaredig ar gyfer 
hygyrchedd a mynediad 
at wasanaethau 
allweddol. O ganlyniad i 
hyn, mae yna fwy o 
ddibyniaeth ar y car 
preifat. Mae diffyg 
cludiant fforddiadwy i 
rai cymunedau. Mae 
angen mynd i’r afael â’r  
problemau a wynebir 
gan nifer o bobl wrth 
gael mynediad at waith, 
addysg a gofal iechyd. 
Mae newidiadau mewn 
lleoliadau 
gwasanaethau o bwys 
megis iechyd yn 
debygol o gynyddu 
teithio mewn car a gall 
ynysu rhai cymunedau. 
Gall heneiddio a 
phoblogaeth sy’n 
gostwng mewn rhai 
lleoedd arwain at dynnu 
gwasanaethau’n ôl gan 
arwain at ostwng 
mynediad at 
wasanaethau o bwys 
sy’n arwain at 
ddiboblogi pellach. 
Cyfleoedd trwy 
ddyfeisgarwch a 
chydweithrediad i wella 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

cyflwyno trafnidiaeth 
wledig. 

 
3. Integreiddio Cludiant 

Cyhoeddus. Mae 
mynediad bws at 
safleoedd cyflogaeth 
presennol ac sy’n dod 
i’r amlwg yn gofyn am 
ymgyfnewid a theithiau 
lluosog gan 
weithredwyr sy’n 
gwneud teithiau yn fwy 
cymhleth ac yn llai 
deniadol. Gall 
mynediad at orsafoedd 
rheilffordd gyda char, 
cludiant cyhoeddus, 
cerdded neu seiclo fod 
yn wael.  

 
4. Potensial Teithio Llesol. 

Mae cyfran uchel o 
deithiau cymudwyr o 
fewn y prif aneddiadau 
yn llai na 5km a gellid 
eu cyflawni o bosibl 
trwy ddulliau teithio 
llesol. Mae cyfleoedd i 
gynyddu rhannu dulliau 
trwy ddulliau teithio 
llesol ac i wella iechyd a 
lles y gymuned leol.  

 
5.Dibynadwyedd Amser 

Teithio a Chysylltiadau 
Strategol.  Mae 
cyfleoedd i basio’r man 
cyfyng a chyfyngiadau 
ar y rhwydwaith ffyrdd 
strategol yn arwain at 
gynnydd mewn 
amseroedd teithio a llai 
o ddibynadwyedd o ran 
amser teithiau ar gyfer 
symud pobl a nwyddau. 
Mae cyfleoedd i 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

gysylltu’r ardaloedd ar 
draws ffiniau yn well.  

6. Darparu Cysylltiadau 
Dosbarthu Nwyddau. 
Mae’r ddarpariaeth ar 
gyfer cerbydau cludo 
nwyddau yn annigonol 
ar y mwyafrif o’r prif 
goridorau priffyrdd.  
Effaith anghymesur 
cludo nwyddau ar y 
ffyrdd ar y rhwydwaith 
briffyrdd sy’n is na’r 
safon. Cyfle i gludo 
nwyddau ar y rheilffyrdd 
i ostwng cludo nwyddau 
ar y ffyrdd.  
 

7. Cyflwr y Briffordd a 
Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Gall cyflwr gwael y 
priffyrdd gael effaith ar 
ddiogelwch. Mae cyfle i 
barhau i wella’r record 
diogelwch ar y ffyrdd. 

 
8. Cydnerthedd i Newid 

Hinsawdd. Mae risgiau 
cynyddol i gydnerthedd 
a gwydnwch y 
rhwydwaith trwy  
effeithiau newid 
hinsawdd, gan gynnwys 
perygl llifogydd. Mae 
cyfleoedd i wella safon 
a gwydnwch y 
rhwydwaith. Mae 
cyfleoedd i gynyddu 
rhannu dull trwy 
ddulliau teithio llesol a 
gostwng effeithiau 
carbon trafnidiaeth. 

 
9. Argaeledd a 

Chynaliadwyedd 
Nawdd.  Mae 
cyfyngiadau 
arwyddocaol a 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

gostyngiadau parhaus 
mewn nawdd yn bygwth 
darparu’r lefelau mwyaf 
sylfaenol hyd yn oed o 
fynediad at 
farchnadoedd, swyddi a 
gwasanaethau. Mae 
gostyngiadau 
arwyddocaol mewn 
argaeledd nawdd yn 
bygwth cydnerthedd a 
dibynadwyedd y 
rhwydwaith ffyrdd. 

 
 
Deilliannau o’r CTLl sy’n 
bodoli eisoes: 
 
1. Mynediad at y Prif 
Gyrchfannau a 
Marchnadoedd: Bydd twf 
economaidd yn y 
rhanbarth wedi cael ei 
gefnogi, trwy wella 
effeithiolrwydd, 
dibynadwyedd, gwydnwch 
a chysylltedd 
symudiadau, gan 
gynnwys cludo nwyddau, 
o fewn Canolbarth Cymru 
a chyrchfannau a 
marchnadoedd allweddol 
eraill.  
 
2. Mynediad at 
Gyflogaeth a 
Gwasanaethau: Bydd 
cydraddoldeb 
cymdeithasol a 
chyflogadwyedd wedi cael 
eu hyrwyddo trwy 
fynediad cynhwysol, 
integredig a fforddiadwy 
at gyflogaeth a phrif 
wasanaethau 
cymdeithasol, addysg ac 
iechyd, gyda ffocws ar 
fynd i’r afael â mynediad 



14 
 

Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

at y Parth Cyflogaeth a’r 
Parthau Twf Lleol, a’r 
ardaloedd hynny sy’n 
arbennig o ddifreintiedig o 
ran mynediad at 
wasanaethau.  
 
3. Gwella Iechyd a Lles 
trwy Gynyddu Cerdded a 
Seiclo: Bydd lefelau seiclo 
a cherdded ar gyfer teithio 
llesol a hamdden 
angenrheidiol, gan 
drigolion ac ymwelwyr, 
wedi cael eu cynyddu.  
 
4. Gwella Diogelwch a 
Sicrwydd: Bydd diogelwch 
a sicrwydd teithio 
gwirioneddol a 
chanfyddedig trwy bob 
modd wedi gwella.  
 
5. Buddion ac Effeithiau 
wedi’u Gostwng ar yr 
Amgylchedd.  Bydd 
potensial gwelliannau 
trafnidiaeth i ostwng 
allyriadau a gwella’r 
amgylchedd naturiol ac 
adeiledig lleol a byd-eang 
wedi cael eu cynyddu a’r 
effeithiau negyddol wedi 
cael eu lleihau, gan 
gynnwys addasu i 
effeithiau newid hinsawdd 
 
 

Datblygu Cynllun Cyflwyno Trafnidiaeth Rhanbarthol yr Awdurdodau Lleol  
Dynodi 
prosiectau a 
chynlluniau 
sy’n cyflwyno 
amcanion. 

Ystyried:  
- Pa waith datblygu 

achos busnes sydd 
wedi’i gynnal. 

- Wedi dynodi sut y 
bydd cynllun o 
fewn rhaglen yn 
cael eu 
blaenoriaethu. 

Ymgynghoriaeth 
mewn 
trafodaeth gyda 
gweithgorau 
swyddogion y 
CTRh  

Drafft CYN 
YMGYNGHORIAD 
CYHOEDDUS i’w 
gyflwyno i LlC 
erbyn 29 Mai 
2024. 
 
Mae risg na fydd 
y dyddiad hwn 



15 
 

Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

- Sicrhau fod 
amcanion Llesiant 
yn cael eu 
cyflwyno.  

 
Mae’r cyfarwyddyd yn 
gofyn fod cynlluniau yn y 
CDTRh yn cael eu “rhoi 
mewn trefn blaenoriaeth o 
ran effaith ar gyflwyno 
blaenoriaethau 
Strategaeth Drafnidiaeth 
Cymru (SDC). Dylai’r 
rhain fod yn gynlluniau y 
mae awdurdodau 
trafnidiaeth lleol yn 
bwriadu buddsoddi 
ynddynt i gyflwyno’r 
CTRhau”.  
 
 
 

Dynodi 
methodoleg i 
flaenoriaethu 
cynlluniau.  
 
Chwilio am 
gyfarwyddyd 
ac arfer gorau  

Dynodi a chytuno ar 
fethodoleg gadarn i asesu 
cynlluniau yn erbyn effaith 
ar flaenoriaethau ac is-
flaenoriaethau SDC.  
System 10 pwynt o bosibl  
o -5 i +5 ar gyfer graddfa 
effaith.  
Blaenoriaethau SDC yw:  

- Dod â 
gwasanaethau i 
bobl er mwyn 
gostwng yr angen i 
bobl ddefnyddio eu 
ceir ar sail 
ddyddiol.  

- Gwasanaethau a 
seilwaith 
trafnidiaeth 
cynaliadwy, 
effeithiol sydd o 
fewn cyrraedd  

- Newid mewn 
ymddygiad 

Gweithgor 
swyddogion 
CTRh cyn ei 
gyflwyno i’r Is-
bwyllgor 
Trafnidiaeth 
CTRh i’w 
gymeradwyo  

Blaenoriaethu 
cynlluniau  

Blaenoriaethu cynlluniau 
gan ddefnyddio’r 

I’w gytuno (gan 
weithio ar yr 

yn cael ei 
ddiwallu. 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

fethodoleg a ddynodir 
uchod.  
 
Dylai asesiad, a’r naratif 
ynghylch canlyniadau, fod 
yn ymwybodol y gall 
ffrydiau ariannu gwahanol 
gael gwahanol 
flaenoriaethau a gofynion  
 

egwyddor o 
gydweithrediad) 

Cytuno rhestr 
blaenoriaeth 
cynlluniau  

 Is-bwyllgor 
Trafnidiaeth 
CBC  

Datblygu Arfarniad Llesiant Integredig  
Cam 1 Adolygu’r Achos dros 

Newid, cynnal gwaith 
cwmpasu i sefydlu pa 
becynnau gwaith 
arbenigol y gellir bod eu 
hangen i ddatblygu 
Arfarniad Llesiant 
Integredig (IWBA) gan 
gynnwys unrhyw 
asesiadau effaith statudol 
cefnogol, a datblygu 
briff/briffiau i gomisiynu’r 
gwaith hwnnw a sicrhau 
ei fod yn cael ei fwydo i 
mewn i’r broses o 
ddatblygu’r CTRh.  

Gweithgor 
Swyddogion 
CTRh ac 
ymgysylltu â 
rhanddeiliaid? 
(Efallai gweithdy 
PTCC) 

 

Cam 2 Dylid datblygu fframwaith 
llesiant integredig a 
chytuno ar hyn gyda phrif 
bartneriaid. Dylid adolygu 
opsiynau ar gyfer polisïau 
neu brosiectau yn erbyn y 
fframwaith hwnnw.  
 
Fel y nodir yn y 
cyfarwyddyd WelTAG  
Cyfarwyddyd gwerthuso 
trafnidiaeth Cymru 
(WelTAG) 2022 
(gov.wales) 
 

- Sut fydd y rhaglen 
neu brosiect o fudd 

Fel uchod Drafft CYN 
YMGYNGHORIAD 
CYHOEDDUS i’w 
gyflwyno i LlC 
erbyn 29 Mai 
2024. 
 
Mae risg na fydd 
y dyddiad hwn 
yn cael ei 
ddiwallu. 

https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2022-08/welsh-transport-appraisal-guidance-weltag-2022_0.pdf
https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2022-08/welsh-transport-appraisal-guidance-weltag-2022_0.pdf
https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2022-08/welsh-transport-appraisal-guidance-weltag-2022_0.pdf
https://www.gov.wales/sites/default/files/consultations/2022-08/welsh-transport-appraisal-guidance-weltag-2022_0.pdf
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

i bobl a 
chymunedau?  

- Sut y bydd o fudd 
i’r amgylchedd?  

- Sut y bydd o fudd i 
leoedd a’r 
economi?  

- Sut y bydd o fudd 
i’r diwylliant a’r iaith 
Gymraeg? 

Cam 3 Pan gyhoeddir y CTRh 
drafft ar gyfer 
ymgynghoriad: dylai gyd-
fynd gydag adroddiad 
IWBA drafft sy’n dangos 
sut mae llesiant wedi cael 
ei ystyried a sut mae’r 
pum ffordd o weithio wedi 
cael eu dilyn.  

Arweinydd 
Trafnidiaeth 
CBC 

Cyn ymgynghori 

Cam 4 Pan gyflwynir y CTRh 
terfynol i LlC, dylid cael ei 
gyflwyno ar y cyd gydag 
adroddiad IWBA terfynol 
gan ystyried unrhyw 
ymatebion i’r 
ymgynghoriad.  

Arweinydd 
Trafnidiaeth 
CBC 

29 Mawrth 2025 
Mae risg na fydd 
y dyddiad hwn 
yn cael ei 
ddiwallu. 

Ymgynghori gyda Rhanddeiliaid a’r Cyhoedd 
Cyfnod 
ymgynghori 
arfaethedig y 
Cynllun  

Bydd hyn yn cael ei 
ddynodi gyda’r cynllun 
Ymgynghori â 
Rhanddeiliaid.  
 
Llunio deunyddiau – 
negeseuon dwyieithog 
eglur a chryno, ac ati. 
 
Datblygu llwyfan adborth 
megis holiadur wedi 
ffocysu (Mae angen 
cadarnhad o ran pa 
gefnogaeth y gall TC ei 
roi o ran y broses hon.)  
 
Bydd angen gwneud 
penderfyniad ynghylch 
cynnal digwyddiadau galw 
heibio ar draws y 
rhanbarth ac os ydynt i’w 

I’w Gadarnhau  Ymgynghoriad 
wedi cyflwyno’r 
drafft cyntaf i LlC 
(diwedd mis Mai 
2024).  
 
Yr angen i osgoi 
ymgynghori yn 
ystod misoedd yr 
haf ond i gael y 
drafft nesaf yn 
barod erbyn 
diwedd mis 
Hydref. 
 
 
Risg – mae angen 
i ddyddiadau ar 
gyfer ymgynghori 
ffitio i mewn i’r 
rhaglen. 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

cynnal, pa leoliadau fydd 
yn cael eu defnyddio? 
 
Gwneud unrhyw 
drefniadau ar gyfer 
ymgysylltu ag aelodau 
etholedig.  

 
 
 

Mynychu  
unrhyw 
ddigwyddiadau 
galw heibio 

Lefelau staffio i’w cytuno 
gan ALlau 

Lefelau staffio 
i’w cytuno gan 
ALlau 

Risg sy’n 
ymwneud ag 
adnoddau ALl 

Diweddaru’r Cynllun Drafft 
Adborth LlC Adolygu a gweithredu ar 

adborth LlC 
 

Adborth o’r 
Ymgynghoriad 

Adolygu a gweithredu ar 
yr adborth o’r 
ymgynghoriad 

Ymgynghoriaeth 

Rhwng mis Mai 
2024 a 31 Hydref 
2024.  Mae risg na 
fydd y dyddiad 
hwn yn cael ei 
ddiwallu. 

Cynllun Monitro a Gwerthuso (CMG) 
Cyfraniad tuag 
at 
Flaenoriaethau 
Cenedlaethol 

Datblygu CMG sy’n 
monitro cynnydd 
rhanbarthol er mwyn 
sicrhau fod cyflawni’r 
blaenoriaethau ac 
uchelgeisiau cenedlaethol 
yn cael ei fonitro, mesur a 
gwerthuso. Rhaid i hyn 
gynnwys cyfraniad y 
rhanbarth tuag at 
ddadgarboneiddio 
cenedlaethol a thargedau 
newid moddol.  

Ymgynghoriaeth 
o fewn 
gweithgor 
swyddogion 
CBC.   

Cytuno ar 
fesurau i’w 
monitro 

Dynodi set o fesurau gyda 
gwybodaeth waelodlin ar 
gyfer pob un. Gall y 
mesurau gynnwys 
deilliannau ansoddol a 
mesurau meintiol. Noder 
fod gofyn i CBCau 
gofnodi cynnydd yn 
flynyddol.  

Ymgynghoriaeth 
o fewn 
gweithgor 
swyddogion 
CBC.   

Cyfarwyddyd yn 
aneglur o ran pryd 
fydd angen CMG 
– Fe fydd angen i’r 
CMG sicrhau nad 
oes dyblygu gyda 
chasglu data 
SDC.  

 Dylid paratoi gwerthusiad 
cynhwysfawr wedi tair 
blynedd i asesu a yw’r 
CTRh yn cyflwyno ei 
ddeilliannau ai peidio, gan 
ddarparu gwerth am arian 
ac a oes unrhyw 

Ymgynghoriaeth 
yn gweithio 
gyda Gweithgor 
swyddogion 
CTRh 

Cynhelir hyn wedi 
cyflwyno a 
chymeradwyo’r 
CTRh 
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Pecyn Gwaith  Disgrifiad  Sefydliad 
Arweiniol  

Prif Ddyddiadau  

ganlyniadau anfwriadol ai 
peidio. Dylai hyn ddilyn 
cyfarwyddyd ac arfer 
gorau a gyhoeddir ar 
werthuso.   
Bydd canlyniadau’r 
gwerthusiad cynhwysfawr 
hwn yn bwydo i mewn i’r 
CTRh dilynol ar gyfer pob 
CBC, a’r Cynllun Cyflawni 
Cenedlaethol dilynol ar 
gyfer Trafnidiaeth. 
(NTDP).  
 

Asesiad Effaith Cydraddoldeb 
Cynnal 
Asesiad Effaith 
Cydraddoldeb 
(AEC) 

Ystyried yr effaith ar yr 
holl nodweddion a 
ddiogelir 

I’w Gadarnhau Cyfarwyddyd yn 
aneglur o ran pryd 
mae angen AEC – 
Risg i ddarparu 
amserlen cyflwyno 
derfynol 

Asesiad Effaith Amgylcheddol ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd  
Cynnal 
Asesiad Effaith 
Amgylcheddol 
ac Asesiad 
Rheoliadau 
Cynefinoedd  

Ystyried yr holl ofynion 
statudol. 
 

Ymgynghorwyr  Cyfarwyddyd yn 
aneglur o ran pryd 
mae angen AEA– 
Risg i ddarparu 
amserlen cyflwyno 
derfynol 

    
 
 

5. ADNODDAU SYDD AR GAEL 
 
Ar hyn o bryd, mae adnoddau awdurdod lleol sydd ar gael ar gyfer CTRh yn 
brin iawn ac mae cyflogi staff yn golygu gweinyddu diangen ac oedi o ran 
amser, felly’r opsiwn a ffafrir yw cyflogi ymgynghoriaeth i weithio ochr yn ochr 
â’r CBC.  
 
 
5. DYNODI RISG 
 
Ar y cam cynnar hwn, ystyrir y risgiau lefel uchel sy’n gysylltiedig â chyflwyno 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer Canolbarth Cymru i fod yn:  

- Gytundeb gwleidyddol ar bolisïau a deilliannau lefel uchel. 
o I gael ei liniaru trwy ymgysylltu a thrafodaeth trwy gydol y broses  

- Cytundeb rhanbarthol ar restr blaenoriaethu cynlluniau CDTRh 
o I gael ei liniaru trwy ddatblygu methodoleg sgorio gadarn a di-duedd 

- Amserlenni heriol i gyflwyno a mabwysiadu’r CTRh  
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- Os yw’r CTRh yn gysylltiedig â nawdd Trafnidiaeth o fis Ebrill 2025, gall fod yn 
angenrheidiol i ofyn am broses gymeradwyo gynnar oddi wrth Lywodraeth 
Cymru i sicrhau fod cynlluniau a phrosiectau a ddynodwyd o fewn y CTRh yn 
derbyn nawdd.  

 
 
 
6. Amserlen a Dyddiadau Allweddol 

 
31 Hydref 2023  CBC i gyflwyno cynllun gweithredu i 

LlC 
29 Chwefror 2024 CBC i gyflwyno Achos dros Newid y 

CTRh gan gynnwys amcanion 
SMART i LlC 

29 Mai 2024 CBC i gyflwyno CTRh, Arfarniad 
Anghenion Llesiant Integredig 
(IWNA) a CDTRh i LlC CYN 
ymgynghoriad cyhoeddus 

31 Hydref 2024  CCBC i gyflwyno CTRh, Arfarniad 
Anghenion Llesiant Integredig 
(IWNA) a CDTRh drafft terfynol i LlC 

29 Mawrth 2025  CCBC i gyflwyno CTRh, Arfarniad 
Anghenion Llesiant Integredig 
(IWNA) a CDTRh terfynol i LlC 

30 Mehefin 2025 Penderfyniad Llywodraeth Cymru i 
gymeradwyo CTRh. 
 

 
 


